

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-48号
工 事 名	金井地区 配水管布設替（平清水工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 平清水 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管HPPE φ 150 L=34. 1m 減圧弁設置 1基 給水管PP φ 20 L=60. 7m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業(株) 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1 2 0 3 - 8
工 期 (自)	令和元年9月19日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24, 200, 000. -
変 更 契 約 日	令和2年3月5日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥23, 743, 500. -
変 更 の 理 由	・減圧室搬入及び吊上げ設置作業について現地確認した結果、設置箇所の変更が可能で、管路布設延長の縮減できたことから変更減額とする。