

変更契約締結結果表

| | |
|------------------------|--|
| 工事番号 | 佐建佐第30-1-7号 |
| 工事名 | 河原田18号線 舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 中原 地内 |
| 種別 | 舗装工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 施工延長 L=100.6m 舗装打換え工 A=690m ² , 区画線工 L=229m |
| 契約の相手方 商号又は名称 住所 | 中野建設工業株式会社 佐渡市小木木野浦176番地3 |
| 工期(自) | 令和 1年 9月27日 |
| 工期(至) (変更後) | 令和 1年12月20日 |
| 変更前の契約金額 | ¥4,202,000.- |
| 変更契約日 | 令和 1年11月13日 |
| 変更後の契約金額 | ¥5,209,600.- |
| 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">・舗装範囲の確定により、面積を変更。・当初計上していた舗装厚と現況舗装厚さに差があったため、補足材及び殻運搬を増工とする。 |

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。