

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-33号
工 事 名	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・43-1・44路線 開削工・・・L=120.0m ・硬質塩ビ管 φ200・・・L=117.3m ・1号MH・・・1箇所・2号MH・・・1箇所 ・小口径レジンMH・・・3箇所・取付管・・・5箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 萬興業 代表取締役 市橋 勝巳 佐渡市下横山53</p>
工 期 (自)	令和元年 9月26日
工期(至)(変更後)	令和 2年 7月17日
変更前の契約金額	¥15,283,400.-
変 更 契 約 日	令和 2年 6月30日
変更後の契約金額	¥15,568,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削部分に隣接した舗装版が沈下したため復旧し工期を延伸。 ・現場条件から取付管延伸部分に土留を計上。