

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-43号
工 事 名	両津地区 県道関連・配水管布設替（吾潟工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吾潟 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【仮設管】 ステンレス鋼管Φ80A～100A L=216.2m</p> <p>【配水管】 HI-RR-VPφ75 L=106.3m 消火栓接続 1基</p> <p>【既設管撤去】 HI-RR-VPφ75 L=106.3m</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(資) 中山栄吉商店 代表社員 中山 栄治 佐渡市両津湊254
工 期 (自)	令和元年10月10日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,107,300.-
変 更 契 約 日	令和2年3月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,610,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査による仮設配管の減工 ・県歩道工事との調整による配水管土工（乗入部）の減工 ・県歩道工事との工程調整による工期の延長