

## 変更契約締結結果表

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 工 事 番 号                           | 佐水工第1-43号  |
| 工 事 名                             | 両津地区 県道関連・配水管布設替（吾潟工区）工事   |
| 工 事 場 所                           | 佐渡市 吾潟 地内  |
| 種 別                               | 管工事(水道工事)  |
| 工 事 の 概 要<br>( 変 更 後 )            | <p>【仮設管】<br/> ステンレス鋼管Φ80A～100A L=219.8m<br/> 仮設給水 1件</p> <p>【配水管】<br/> HI-RR-VPφ75 L=110.0m<br/> 消火栓接続 1基</p> <p>【既設管撤去】<br/> HI-RR-VPφ75 L=113.2m</p> |
| 契 約 の 相 手 方<br>称 号 又 は 名 称<br>住 所 | (資) 中山栄吉商店<br>代表社員 中山 栄治<br>佐渡市両津湊254  |
| 工 期 ( 自 )                         | 令和元年10月10日   |
| 工 期 ( 至 )<br>( 変 更 後 )            | 令和2年3月17日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                   | ¥4,760,800.-   |
| 変 更 契 約 日                         | 令和元年12月18日   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                   | ¥5,107,300.-   |
| 変 更 の 理 由                         | 関連する県道部(歩道)整備工事との調整で、県が先行して整備した民地乗入部の舗装復旧工が必要となったことによる変更増額。  |