

変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第1-1-2号
工事名	3区三宮1号線道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 三宮 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=100m W=5.5(6.5)m 土工 1.0式、上層路盤工 685m ² 、表層工 666m ² 、区画 線工 251m、仮設工 1.0式、構造物撤去工 1.0式
契約の相手方 商号又は名称	代表取締役社長 遠藤 芳輝 遠藤建設株式会社
住 所	佐渡市八幡1966-1
工 期 (自)	令和 1年10月17日
工 期 (至) (変更後)	令和 2年 1月19日
変更前の契約金額	¥9,350,000.-
変更契約日	令和 1年12月23日
変更後の契約金額	¥9,682,200.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査による数量の増。 ・既設舗装厚が想定よりも厚かった事による処分量の増。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。