

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-2号
工 事 名	畑野地区 市道関連・配水管布設替 (5区小倉12・50号線第5工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	○仮設配水管 ステンレス鋼管100A L=78.1m ○本設配水管 HI-RR-VP φ100 L=132.2m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 ( 自 )	令和元年6月20日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和2年9月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥4,838,400.-
変 更 契 約 日	令和元年12月9日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,465,900.-
変 更 の 理 由	関連する市道改良工事の完了が計画変更により2カ年に及ぶこととなった。既に仮設水道管設置済で、既設水道管は撤去済のため工期を延長し道路工事完了と工程を調整する。これに伴い当初契約額に対する消費税の10%変更及び仮設配水管のレンタル期間延長による増額。