

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-22号
工 事 名	両津地区 配水管布設替（北小浦工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 北小浦 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【仮設配管】 ステンレス鋼管50A～80A L=121.6m 仮設給水管接続 2件</p> <p>【本設配管】 HPPE(保護層付二層管) φ75 L=69.7m HPPE φ75 L=45.7m 給水管接続 2件 消火栓接続 1基</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)高橋設備 代表取締役 高橋 義次 佐渡市秋津4 1 2 - 1
工 期 (自)	令和1年6月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和1年12月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥4,360,400.-
変 更 契 約 日	令和1年12月9日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,355,900.-
変 更 の 理 由	<p>布設箇所は急傾斜で立竹木もあるため現場状況に応じた布設となり、仮設管及び本設配水管の設置法線が確定したことから、実績に即して変更契約を締結する。</p>