

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-15号
工 事 名	小木地区 送・配水管布設替（上野工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小木町 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>【仮設】 ステンレス鋼管80~100A L=304.1m</p> <p>【本設】 HPPE φ100 L=241.9m φ 50 L= 43.7m 排泥 2箇所</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>中野建設工業(株) 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦176-3</p>
工 期 ( 自 )	令和元年7月4日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和元年12月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥26,510,000.-
変 更 契 約 日	令和元年12月13日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,247,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不陸整正工における補足材3cm追加による増額</li> <li>・モルタル注入工について、見積による現場の実情に応じた積算としたことに伴う資材・労務費の増額</li> </ul>