

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-50号
工 事 名	両津地区 送水管路舗装本復旧（加茂歌代工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	Co舗装本復旧面積 A=238.7m ² 止壁工（Co打設） L=71.8m 排水構造物工（BF-200） L=6.3m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)麻布組 代表取締役 山口 桂二 佐渡市吾潟1843-2
工 期 （ 自 ）	令和1年9月26日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和1年12月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥3,905,000.-
変 更 契 約 日	令和1年12月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,051,400.-
変 更 の 理 由	現場再精査の結果、復旧面積の変更及び鋼製擁壁工をコンクリート打設による舗装止め工に変更したことによる変更減額。