

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-37号
工 事 名	特環公共下水 マンホールポンプ設備工事(羽茂)
工 事 場 所	佐渡市 羽茂大橋 地内
種 別	機械器具設置工事
工 事 の 概 要	・マンホールポンプ設備(機械設備・電気設備) No.135-1-1 φ50A 0.75kw
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	昱工業株式会社 佐渡営業所 営業所長 白石 一仁 佐渡市両津湊145
工 期 (自)	令和元年11月 7日
工期(至)(変更後)	令和 2年 3月 5日
変更前の契約金額	¥8,800,000.-
変 更 契 約 日	令和 2年 2月19日
変更後の契約金額	¥8,650,400.-
変 更 の 理 由	・現地精査により、ポンプ制御盤設置位置変更に伴う設計数量の変更によるもの。