

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-9号
工事名	令和1災第20号 徳和12号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 徳和 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=7.0m 3.0(4.0)m ・土工 一式 ・コンクリートブロック積工 30m <sup>2</sup> ・植生マット工 40m <sup>2</sup> ・舗装工 8m <sup>2</sup> ・防護柵工 7m
契約の相手方 商号又は名称 住所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 藤崎 一郎 佐渡市赤泊 677-1
工期(自)	令和元年11月7日
工期(至) (変更後)	令和2年3月25日
変更前の契約金額	¥5,577,000.-
変更契約日	令和2年3月5日
変更後の契約金額	¥6,107,200.-
変更の理由	・残土搬出場所の確定による残土運搬距離の変更及び整地の追加。 ・伐採木確定による伐採費、運搬費及び処分費の変更。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。