

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建佐第1-1-3号
工事名	二宮356号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 長木 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=22m 土工一式,プレキャスト擁壁工 22.0m,側溝工 22.0m,敷砂利 2.0m <sup>3</sup> ,構造物撤去工 1.0式
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 渡辺建設 佐渡市長木430番地1
工期(自)	令和 1年12月 5日
工期(至) (変更後)	令和 2年 2月17日
変更前の契約金額	¥2,530,000.-
変更契約日	令和 2年 1月20日
変更後の契約金額	¥2,539,900.-
変更の理由	・地権者との協議・要望により鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋1枚を追加する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。