

変更契約締結結果表

工事番号	佐建佐第1-1-4号
工事名	沢根幹線2号 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 沢根五十里 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=211m 舗装打換え工 A=1,030m ² , アスカーブ L=150m 区画線工 L=420m
契約の相手方 商号又は名称 住所	澤根建設株式会社 佐渡市窪田768番地4
工期(自)	令和 1年12月 5日
工期(至) (変更後)	令和 2年 2月27日
変更前の契約金額	¥6,985,000.-
変更契約日	令和 2年 2月 6日
変更後の契約金額	¥8,245,600.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・現場精査により、舗装範囲を確定し増工とする。・既設のアスカーブが施工範囲内に入るため、追加計上する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。