

変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第1-1-5号
工事名	吉岡70号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 吉岡 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=80m、W=4.0(5.0)m 舗装版破碎 385 m ² 、不陸整正 394 m ² 、アスファルト舗装 382 m ² 、 区画線工 160m
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設株式会社 代表取締役社長 遠藤 芳輝 佐渡市八幡 1966 番地 1
工期(自)	令和元年12月12日
工期(至) (変更後)	令和2年 3月10日
変更前の契約金額	¥ 2, 464, 000.-
変更契約日	令和2年 2月26日
変更後の契約金額	¥ 2, 569, 600.-
変更の理由	1. 工事の進捗を図るため、施工延長を10m延伸し施工面積を変更増する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。