

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-40号
工 事 名	両津地区 市道関連・配水管布設替（吾潟工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吾潟 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	配水管布設替工事 仮設管 ステンレス鋼管80A L=172.7m 仮設給水 2件 不断水仕切弁設置φ75 1基 配水管 HI-RR-VP φ75 L=48.6m 消火栓接続 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)古木設備 代表取締役 古木 輝一 佐渡市加茂歌代1117
工 期 ( 自 )	令和元年11月28日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和2年10月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,258,000.-
変 更 契 約 日	令和2年3月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,501,100.-
変 更 の 理 由	関連する市道改良工事が繰越となることに伴う工期延長、並びに仮設管以外日数の延長による変更増額。