

変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第1-1-6号
工事名	豊田52号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 豊田 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=50.45m、W=3.0(4.0)m 土工 1.0 式、舗装版破碎 182 m ² 、アスファルト舗装 193 m ² 、区画線 工 260m
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設株式会社 代表取締役社長 遠藤 芳輝 佐渡市八幡 1966 番地 1
工期(自)	令和元年12月12日
工期(至) (変更後)	令和2年 3月15日
変更前の契約金額	¥ 3, 410, 000.-
変更契約日	令和2年 3月 6日
変更後の契約金額	¥ 2, 799, 500.-
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地精査の結果、舗装修繕範囲の確定により舗装面積を変更減とする。 2. 上記理由により、既設アスファルト版、コンクリート版の破碎・運搬・処分を変更する。 3. 当初地元住民と協議により小型重機での施工を計画したが、現地精査し大型重機の搬入について再協議した結果、各工種の使用機械を変更する。 4. 1・2工区間の区画線が不鮮明な事から設置範囲を延長する。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。