

変更契約締結結果表

工事番号	佐建第1-1-2号
工事名	社総交修2号 舟津橋（大和47号線）橋梁補修工事
工事場所	佐渡市 大和 地内
種別	塗装工事
工事の概要 （変更後）	○橋梁補修 橋長 L=63.8m、W=4.0（5.2）m ・塗装塗替 140 m ² ・足場工 120 m ² ・高欄修繕工1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 中野 大 中野建設工業（株） 佐渡市小木木浦176番地
工期（自）	令和元年12月19日
工期（至） （変更後）	令和2年3月27日
変更前の契約金額	¥4,950,000.-
変更契約日	令和2年3月6日
変更後の契約金額	¥6,682,500.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、一部高欄の腐食が激しく塗装不可な箇所が確認できたため溶接及び取付工を計上する。 ・上記の作業に不測の日数を要するため、工事日数を10日間付与する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。