

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-23号
工 事 名	畑野地区 導・配水管布設替（寺田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 寺田 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【仮設】 導水管 ステンレス鋼管100A L=228.1m 150A L=1.2m スチールパイプ #38sq3C1ほか 配水管 ステンレス鋼管80A L=97.7m 50A L=0.4m</p> <p>【本設】 導水管 HPPE φ200 L=14.9m φ100 L=288.7m HI-VP φ100 L=3.2m φ75 L=5.1m スチールパイプ #38sq3C1ほか 配水管 HPPE φ75 L=86.2m HI-VP φ75 L=4.3m 給水接続 5件</p>
契約の相手方 称号又は名称 住 所	<p>中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2</p>
工 期 (自)	令和元年6月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年1月12日
変更前の契約金額	¥33,000,000.-
変 更 契 約 日	令和元年11月8日
変更後の契約金額	¥40,912,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・2本(1・3号井)の既設導水管を1本に集約予定であったが、浄水処理の関係でこれまで通り2本で更新することとなり資材、労務等変更増額する。 ・県道舗装部の影響範囲等を考慮し、本復旧面積を変更増とする。