

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-45号
工 事 名	両津地区 国道関連・配水管布設替（加茂歌代第1工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替 PP φ 50 L=30.8m PP φ 30 L=58.5m 給水管接続 4件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)古木設備 代表取締役 古木 輝一 佐渡市加茂歌代1117
工 期 (自)	令和元年10月3日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年8月1日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,689,600.-
変 更 契 約 日	令和2年7月22日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,912,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民有地（宅地内）内の配水管埋設が現場施工中に判明したため、急遽これを解消するための管路を新設したことによる増額。 ・ 工事期間中に同区域内で施工していた下水道工事において、給水管の仮設切回しの必要が生じ、急を要するため本工事に追加したことによる増額