

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-12号
工事名	大峰線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 羽茂滝平 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=137m 舗装版破碎 1,050 m <sup>2</sup> 、不陸整正 1,050 m <sup>2</sup> アスファルト舗装 1,050 m <sup>2</sup> 、区画線工 340m 縁石工 21m
契約の相手方 商号又は名称 住 所	代表取締役 本間寿正 新潟道路 株式会社 佐渡市寺田 715
工期(自)	令和2年1月16日
工期(至) (変更後)	令和2年3月15日
変更前の契約金額	¥ 6,358,000.-
変更契約日	令和2年3月6日
変更後の契約金額	¥ 7,997,000.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場再精査により、舗装破損状態の確認による舗装修繕を必要とする範囲を確定したため、修繕範囲面積等の変更をしたい。</li> </ul>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。