

変更契約締結結果表

工事番号	佐建第1-1-3号
工事名	中興119号線道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 中興 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=135m、W=3.1~3.75m 舗装版破碎 450 m ² 、表層工 450 m ² 、基層工 455 m ² 、 区画線設置 196m
契約の相手方 商号又は名称 住 所	代表取締役 中野 大 中野建設工業(株) 佐渡市小木木浦176番地
工期(自)	令和2年1月30日
工期(至) (変更後)	令和2年3月25日
変更前の契約金額	¥4,708,000.-
変更契約日	令和2年3月17日
変更後の契約金額	¥5,676,000.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装版の損傷・ひび割れ状況から、左側半幅のみの修繕に変更する。 ・既設舗装版の状況から、基層、表層の2層舗装に変更する。 ・上記及び現場精査から、各施工数量を変更する。 ・増工のため工期を延長する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。