

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-64号
工 事 名	真野地区 管路舗装本復旧（大小工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 大小 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	配水管路Co舗装本復旧 A= 1, 5 1 0 m ² 給水管路As舗装本復旧 A= 3 6 0 m ² 給水管路Co舗装本復旧 A= 6 0 m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	真野建設興業(株) 代表取締役 本間 順一 佐渡市真野新町165-1
工 期 （ 自 ）	令和2年1月30日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和2年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥17, 270, 000. -
変 更 契 約 日	令和2年8月19日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥17, 015, 900. -
変 更 の 理 由	道路管理者立会のうえ現場を精査した結果、配水管路舗装本復旧部分の面積が減少したことにより変更減額する。