

変更契約締結結果表

工事番号	佐建新第 1-1-3 号
工事名	令和 1 災第 454 号 普通河川武井野川 河川災害復旧工事
工事場所	佐渡市 新穂大野 地内
種別	土木一式
工事の概要 (変更後)	復旧延長 L=20.0m 土工 1.0 式、コンクリートブロック積工 25m ² 、構造物撤去工 1.0 式、 仮設工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 松田 正彦 松田設備工業 (株) 佐渡市新穂大野 1192 番地 7
工期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
工期 (至) (変更後)	令和 2 年 6 月 7 日
変更前の契約金額	¥ 6,391,000.-
変更契約日	令和 2 年 4 月 3 日
変更後の契約金額	¥ 6,326,100.-
変更の理由	1. 繰越承認による工期の変更 2. 冬期補正の解除によるもの

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。