

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建新第 1-1-4 号
工 事 名	皆川 48 号線 道路舗装工事
工 事 場 所	佐渡市 新穂皆川 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=321m 土工 一式、不陸整正工 75m ² 、下層路盤工 207m ² 、 表層工 417m ² 、区画線設置工 60m
契約の相手方 商号又は名称 住 所	遠藤建設 (株) 代表取締役社長 遠藤芳輝 新潟県佐渡市八幡 1966-1
工 期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 2 年 3 月 19 日
変更前の契約金額	¥ 3,630,000.-
変更契約日	令和 2 年 3 月 13 日
変更後の契約金額	¥ 3,494,700.-
変 更 の 理 由	1. 概算数量による発注のため、起工測量による設計数量の 確定によるもの。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。