

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-14号
工事名	徳和1号道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 徳和 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=150.0m W=4.0(5,0)m ・土工一式・擁壁工 12m・排水構造物工 309m・構造物撤去工一式・舗装工 814m ² ・防護柵工 10m
契約の相手方 商号又は名称 住所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 藤崎 一郎 佐渡市赤泊 677-1
工期(自)	令和2年2月20日
工期(至) (変更後)	令和2年10月6日
変更前の契約金額	¥22,660,000.-
変更契約日	令和2年3月25日
変更後の契約金額	¥22,532,400.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・佐渡市繰越予算議決による工期延長。 ・冬期労務補正の減。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。