

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-58号
工 事 名	両津地区 歌代8号井さく井工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	さく井工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○歌代8号井さく井工 (更新) 掘削径450mm 掘削深度100m ケーシング径φ300 揚水管SUS100A L=40.0m ○歌代8号井送水施設設備入替 送水ポンプ入替工 1.0式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	伊藤建設(株) 代表取締役 伊藤 弘勇 佐渡市長木675
工 期 (自)	令和2年2月20日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年7月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24,640,000.-
変 更 契 約 日	令和2年7月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,387,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削泥水の処分量を実績に応じて変更増とする。 ・資機材搬入搬出に大型重機を使用するため、敷鉄板を設置して足場養生を確保した。 ・農繁期における工事を安全に施工するため、交通誘導員を追加する。