

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-66号
工 事 名	金井地区 県営関連 配水管布設替（三瀬川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 三瀬川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	仮設配水管 PPφ50 L=74.6m 仮設給水管接続 3件 本設配水管 HI-VPφ50 L=100.0m 本設給水管接続 3件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田68番地
工 期 (自)	令和2年2月20日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥3,465,000.-
変 更 契 約 日	令和2年7月14日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,900,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設管の埋設位置が不明で仮設配管設置に支障をきたすため、試掘を実施したことによる変更増 ・県営パイプラインの進捗状況に合わせての施工となるため、工程調整のため工期を150日間から300日間に変更する。