

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第 1-1-11 号
工事名	令和 1 災第 456 号 馬首 1 号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 馬首 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	<ul style="list-style-type: none"> ・復旧延長 L=8.0m ・道路幅員 W=2.0(3.0)m ・コンクリートブロック積工 (SL=5.06~5.59m) A=39m² ・コンクリート舗装工 A=4m² ・下層路盤工 A=4m²
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 堂谷組 代表取締役社長 堂谷 剛 佐渡市春日 1009-1
工期(自)	令和 2 年 3 月 5 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 6 月 2 4 日
変更前の契約金額	¥4, 9 9 4, 0 0 0.-
変更契約日	令和 2 年 6 月 1 2 日
変更後の契約金額	¥4, 5 9 9, 1 0 0.-
変更の理由	1. 残土が現場内処理になったことから土砂等運搬を減工。 2. 立木により路肩が安定していることから石積を減工。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。