

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-67号
工 事 名	両津地区 赤玉浄水場新設【建築】工事
工 事 場 所	佐渡市 赤玉 地内
種 別	建築一式工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	建築工事・・・・・・・・・・1式 RC構造 8.0×8.0=64㎡ 配管工事 HPPEφ50・φ75 SUS管40A・50A・65A VPφ150 樹脂製コルゲート管φ150・・・・1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)広瀬組 代表取締役社長廣瀬 俊三 佐渡市秋津101-1
工 期 (自)	令和2年3月19日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年11月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥17,435,000.-
変 更 契 約 日	令和2年4月21日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,466,900.-
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、請負者からの申請に基づき令和2年3月以降適用の新労務単価に変更したことによる増額