

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-28号
工 事 名	畑野地区 消火栓取替（宮川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 宮川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【消火栓取替工】 既設地上式消火栓撤去 1基 新設地下式消火栓設置 1基</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2</p>
工 期 (自)	令和元年6月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和元年10月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,749,600.-
変 更 契 約 日	令和元年10月11日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,582,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接する佐渡汽船運輸(株)の既設給水管取出し位置の不具合により、施工中に不測の断水となったため急遽仮設・本設の給水工事を追加する必要が生じたため。 ・その他現場状況により必要となった数量の増減