

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第1-2号
工事名	40m <sup>3</sup> 型二次製品耐震性貯水槽新設工事(千種地内)
工事場所	佐渡市 千種 地内
種別	土木一式
工事の概要	耐震性貯水槽(40m <sup>3</sup> 型)1.0基
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 山城 亨 有限会社 山城物産 佐渡市千種甲1310番地
工期(自)	令和元年7月16日
工期(至)(変更後)	令和元年11月12日
変更前の契約金額	¥7,862,400.-
変更金額	¥1,017,360.-
変更後の契約金額	¥8,879,760.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・埋戻しに使用予定の転用土が湧水により使用不可のため、川砂を追加計上する。</li><li>・残土搬出について搬出場所が確定した事から、各工種を変更する。</li><li>・車止めブロックを再利用する事から、構造物とりこわしを変更減にする。</li><li>・湧水が発生し施工の支障となる事から、水替工を常時排水に変更する。</li><li>・現地精査により、標識の設置位置が確定した事から、柱及び基礎を変更減する。</li><li>・躯体設置の際に支障となる高圧線の防護管を追加計上する。</li></ul>

