

新たな学校教育環境整備計画の策定までの作業スケジュール（案）

日程	事務局	検討懇談会	教育委員会	議会
10/22（木） （懇談会の当日）		第2回懇談会 （検討資料）		
10/23（金）			定例会	
10/23（金） ～11/9（月）	地域座談会の準備（会場 手配、回覧チラシ 作成・印刷、資料準備）			
11/9（月）			総合教育会議	
11/10（火） （嘱託員文書発送日）	地域座談会の開催周知の 回覧チラシ発送			
11/17（火）頃 ～20（金）頃	地域座談会 （4エリアごとに実施）			
11/25（水）頃				全員協議会 （中間報告）
1月中旬		第3回懇談会（素案）		
1月下旬			定例会	
2月中旬			総合教育会議	
2/25頃				全員協議会 （中間報告）
2～4月	・市民説明会 （中学校区ごとに実施） ・パブリックコメント			
4月		第4回懇談会 （計画案）		
4～5月			定例会 （計画策定）	
5/25頃				全員協議会 （最終報告）
6月	HP等で公表			
10月	来年度予算要求			

※ 進捗状況に応じて柔軟に対応する。